

MVP SaaS de Templates — Documento Técnico

1. Visão Geral

Este documento técnico descreve a arquitetura, fluxo de execução e fases de implementação do MVP de uma plataforma SaaS de sites por assinatura. O objetivo é validar tração de mercado com o menor nível possível de automação, priorizando robustez estrutural e clareza de domínio.

- Stack principal: Laravel, Bootstrap, AdminLTE, MySQL, Mercado Pago
- Escopo restrito a MVP funcional
- Arquitetura orientada a dados e versionamento de templates

2. Arquitetura Base

- Backend monolítico em Laravel
- Banco de dados único MySQL
- Templates tratados como código versionado
- Conteúdo do cliente persistido como JSON
- Separação clara entre template, versão e instância do cliente

3. Fases de Implementação

Fase 1 — Fundação (Dias 1–2)

- Inicialização do repositório e instalação do Laravel
- Configuração de ambiente (.env)
- Conexão com MySQL
- Implementação de autenticação básica
- Criação de migrations, models e seeds iniciais
- Validação do setup base via migrations e testes simples

Fase 2 — Estrutura do Produto (Dias 3–5)

- Cadastro administrativo de templates
- Controle de versões de templates
- Definição de estrutura de diretórios dos templates
- Relacionamento cliente ↔ template ↔ versão
- Renderização de template dummy para validação

Fase 3 — Venda e Pagamento (Dias 6–7)

- Landing page pública
- Página individual de templates
- Integração com Mercado Pago (checkout e webhooks)
- Criação automática de usuário e assinatura após pagamento
- Envio de e-mail transacional com credenciais de acesso

Fase 4 — Editor do Cliente (Dias 8–10)

- Definição de template.json com campos editáveis
- Leitura dinâmica dos campos do template
- Geração automática de formulários
- Persistência do conteúdo em JSON
- Renderização do template com dados reais
- Criação de link temporário de preview

Fase 5 — Publicação e Suporte (Dias 11–13)

- Solicitação de publicação pelo cliente
- Registro de solicitações no sistema
- Painel interno de suporte
- Exibição de status financeiro, template e domínio
- Publicação manual assistida
- Notificação ao cliente

Fase 6 — Ajustes e Lançamento (Dias 14–15)

- Testes end-to-end do fluxo completo
- Correção de bugs críticos
- Ajustes de UX
- Publicação oficial (go live)
- Início da coleta de métricas de validação

4. Princípios Arquiteturais

- Um único banco de dados centralizado
- Nenhuma duplicação física de templates
- Templates versionados como código
- Conteúdo sempre separado da estrutura
- Publicação assistida como regra
- MVP validado antes de qualquer automação